

Government of the People's Republic of Bangladesh
Directorate General of Family Planning
Logistics & Supply Unit
6, Kawran Bazar, Dhaka-1215


বিভাগ সচিবালয়
 পরিচালক(সি.এম./সি.সি) কার্য-খানা

Annual Consolidated Procurement Plan (Goods) of DGFP for FY: 2019-20
4th Health Population and Nutrition Sector Programme (4HPNSP)


Ministry/Division	Ministry of Health & Family Welfare, Medical Education & Family Welfare Division	
Agency	Directorate General of Family Planning	
Procuring Entity Name & Code	Director (Logistics & Supply) and Line Director (Procurement Storage & Supply Management) Code No. 224108300	
Project/Program Name & Code	Clinical Contraceptive Services Delivery Programme (CCSDP) Code No. 224108300	
	Maternal Child, Reproductive and Adolescent Health (MCRAH) Code No. 224108400	
	Field Services Delivery (FSD) Code No. 224108600	
	Management Information System-IP (MIS-IP) Code No. 224108200	
	Procurement, Storage & Supply Management (PSSM) Code No. 224108300	

Source of Funds & Budget	
RPA(GoB)	47390.40
GOB(Dev.)	4126.71
Total:	51517.11


Sl No.	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)		
1	2	FSD	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	FSD/GD-01 Procurement of 100 Million Cycles Oral Pill (COP) (2nd Gen.)	Lot-1: Oral Pill (COP) (2nd Gen.)	Cycles	25 m	OTM (NCT)	CCGP	RPA (GoB)	2750.00	Planned dates	06.10.19	03.11.19	01.12.19	08.12.19	15.12.19	12.01.20	05.04.20			
		Lot-2: Oral Pill (COP) (2nd Gen.)	Cycles	25 m				2750.00	Planned dates	0	28	28	7	7	28	84	182		
		Lot-3: Oral Pill (COP) (2nd Gen.)	Cycles	25 m				2750.00	Actual dates										
		Lot-4: Oral Pill (COP) (2nd Gen.)	Cycles	25 m				2750.00											
								Sub Total	11000.00										
2	FSD/GD-02 Procurement of 10 Million Cycles Oral Pill (COP) (3rd Gen.)	Lot-1: Oral Pill (COP) (3rd Gen.)	Cycles	5 m	OTM(NCT)	Ministry	RPA (GoB)	2500.00	Planned dates	06.10.19	03.11.19	01.12.19	08.12.19	15.12.19	12.01.20	05.04.20			
		Lot-2: Oral Pill (COP) (3rd Gen.)	Cycles	5 m				2500.00	Planned dates	0	28	28	7	7	28	84	182		
							Sub Total	5000.00											
3	FSD/GD-03 Procurement of 3 Million Cycles Oral Pill (POP)	Oral Pill (POP)	Cycles	3 m	OTM(NCT)	DG, DGFP	RPA (GoB)	1200.00	Planned dates	06.10.19	03.11.19	01.12.19	08.12.19	15.12.19	12.01.20	05.04.20			
							Sub Total	1200.00											



 Md. Arifur Rahman
 (অতিরিক্ত সচিব)



 Md. Arifur Rahman
 (অতিরিক্ত সচিব)



 Md. Arifur Rahman
 (অতিরিক্ত সচিব)

১০/১০/২০২০
 (১০/১০/২০২০)
 উপপরিচালক (সিএম/সিএস)
 পরিচালক (সিএম/সিএস)

১০/১০/২০২০
 উপপরিচালক (সিএম/সিএস)
 পরিচালক (সিএম/সিএস)

Sl No	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (TR In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)
4	FSD/GD-04 [Procurement of 13.25 Million Vials Injunctables]	Lot-1: Injunctables Lot-2: Injunctables Lot-3: Injunctables	Vials	4.40 m	OTM(NCT)	Ministry	RPA (GoB)	1760.00	Planned dates	06.10.19	03.11.19	01.12.19	08.12.19	15.12.19	12.01.20	05.04.20	182
				4.40 m				Actual dates									
				4.45 m				Actual dates									
5	FSD/GD-05 [Procurement of 13.80 Million Pcs. AD Syringe]	AD Syringe	Pcs.	13.80 m	OTM(ICT)	Line Director	RPA (GoB)	835.00	Planned dates	06.10.19	17.11.19	15.12.19	22.12.19	29.12.19	26.01.20	19.04.20	196
								Actual dates									
6	FSD/GD-06 [Procurement of 20 Pcs. Motor Vehicle(deep)]	Motor Vehicle(deep)	Pcs	20 pcs	DPM	Ministry	GOB(Dev)	810.00	Planned dates	06.10.19	03.11.19	01.12.19	08.12.19	15.12.19	12.01.20	05.04.20	182
								Actual dates									
7	FSD/GD-07 [Procurement of 0.1 Million Roll Cotton(100 gm)]	MSR(Cotton,100 gm)	Roll	0.1 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	GOB(Dev)	66.66	Planned dates	06.10.19	20.10.19	17.11.19	24.11.19	01.12.19	29.12.19	23.02.20	140
								Actual dates									
8	FSD/GD-08 [Procurement of 0.2 Million Bottle Povidone Iodine]	MSR(Povidone Iodine)	Bottle	0.2 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	GOB(Dev)	100.00	Planned dates	06.10.19	20.10.19	17.11.19	24.11.19	01.12.19	29.12.19	23.02.20	140
								Actual dates									
9	MCH/GD-09 [Procurement of Maternal & Child Health Medicine]	Lot-1: Tab. Iron & Folic Acid (Ferrous Fumarate 200mg +Folic Acid 400mg) Tab. Folic Acid (5mg)BP/LSP Tab. Calcium Carbonate (500mg) Tab. Vitamin B Complex Tab. Albendazole 400mg Tab. Paracetamol 500mg Tab. Analgesic 650mg Tab. Drotaverine Hydrochloride 40mg Tab. Pantoprazole 20mg Tab. Metronidazole 400mg Tab. Chlorpheniramine Maleate 4mg Tab. Salbutamol 4mg Tab. Diazepam 5mg	Pcs	38 m	OTM(NCT)	Ministry	RPA (GoB)	133.00	Planned dates	07.10.19	04.11.19	02.12.19	09.12.19	16.12.19	13.01.20	06.04.20	182
				16 m				Planned dates									
				8 m				Actual dates									
				16 m													
				1.76 m													
				16.30 m													
				8 m													
				1.60 m													
				3.40 m													
				6.20 m													
				3.20 m													
				0.80 m													
0.32 m																	

MICRAH

০৩.০১.২০২০
 জাতিরকল্পে অগ্রগতি
 সফর করকর্তা
 উপকরণ ও সরঞ্জাম ইউনিট
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৩.০১.২০২০
 জাতিরকল্পে অগ্রগতি
 উপকরণ ও সরঞ্জাম ইউনিট
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
 ড. কাওরান বাজার, ঢাকা।

০৩.০১.২০২০
 জাতিরকল্পে অগ্রগতি
 উপকরণ ও সরঞ্জাম ইউনিট
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
 ড. কাওরান বাজার, ঢাকা।

০৩.০১.২০২০
 জাতিরকল্পে অগ্রগতি
 উপকরণ ও সরঞ্জাম ইউনিট
 পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
 ড. কাওরান বাজার, ঢাকা।

Sl No.	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity*	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost Tk. (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invoice/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)
		Tab. Cotrimoxazole (120mg) dispersible		3.20 m				17.60									
		Tab. Cotrimoxazole DS (960mg)		3.20 m				57.60									
		Cup. Amoxicillin (500mg)		4.77 m				262.35									
		Cup. Doxycycline (100mg)		2.20 m				44.00									
		Powder for Suspension Amoxicillin (100ml)	Bottle	0.32 m				132.80									
		Powder for Suspension Amoxicillin (Paed) 15ml	Bottle	0.16 m				42.40									
		Cotrimoxazole Suspension 60ml	Bottle	0.32 m				64.00									
		Paracetamol Suspension (120 mg/5ml) 60ml	Bottle	0.24 m				49.20									
		Oint. Benzoin Acid (6%) and Salicylic Acid (3%) 1kg Jar	Jar	0.016 m				96.00									
		Inj. Corticosteroid 100mg	Pes	0.004 m				1.00									
		Inj. Magnesium Sulphate 2.5gm/5ml		0.004 m				0.68									
		Disposable Syringe for Mgsol		0.004 m				0.40									
		Inj. Gentamycin		0.008 m				0.96									
		Disposable Syringe for Inj. Gentamycin		0.02 m				1.60									
		7.1% Chlorhexidone Solution (10ml)	Bottle	0.22 m				57.20									
		Amoxicillin Paediatric Dry Powder (15ml)	Pes	0.0536 m				13.44									
		Lot-2: Tab. Iron & Folic Acid (Ferrous Fumarate 200mg +Folic Acid 400mg)	Pes	38 m				1721.09									
		Tab. Folic Acid (5mg) BP/USP		16 m				46.40									
		Tab. Calcium Carbonate (500mg)		8 m				192.80									
		Tab. Vitamin B Complex		16 m				83.20									
		Tab. Albendazole 400mg		1.76 m				44.00									
		Tab. Paracetamol 500mg		16.30 m				114.10									
		Tab. Antacid 650mg		8 m				60.00									
		Tab. Dioxalverme Hydrochloride 40mg		1.60 m				20.80									
		Tab. Pantoprazole 20mg		3.40 m				102.00									
								Sub Total									
								RPA (Govt)									

স্বাক্ষরিত আদেশ
সংক্রান্ত কর্মসূচী
উপকরণ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি
পরিবার পরিকল্পনা আদেশের
ধা. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১০

স্বাক্ষরিত আদেশ
সংক্রান্ত কর্মসূচী
উপকরণ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি
পরিবার পরিকল্পনা আদেশের
ধা. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১০

স্বাক্ষরিত আদেশ
সংক্রান্ত কর্মসূচী
উপকরণ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি
পরিবার পরিকল্পনা আদেশের
ধা. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১০

স্বাক্ষরিত আদেশ
সংক্রান্ত কর্মসূচী
উপকরণ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি
পরিবার পরিকল্পনা আদেশের
ধা. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১০

Sl No.	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)	
		Tab. Metronidazole 400mg		6.20 m				68.20										
		Tab. Chlorpheniramine Maleate 4mg		3.20 m				9.60										
		Tab. Salbutamol 4mg		0.80 m				3.84										
		Tab. Diazepam 5mg		0.32 m				1.92										
		Tab. Cotrimoxazole (120mg) dispersible		3.20 m				17.60										
		Tab. Cotrimoxazole DS (960mg)		3.20 m				57.60										
		Cap. Amoxicillin (500mg)		4.77 m				262.35										
		Cap. Doxycycline (100mg)		2.20 m				44.00										
		Powder for Suspension Amoxicillin (100ml)	Bottle	0.32 m				132.80										
		Powder for Suspension Amoxicillin (Paed) 15ml	Bottle	0.16 m				42.40										
		Cotrimoxazole Suspension (60ml)	Bottle	0.32 m				64.00										
		Paracetamol Suspension (120 mg/5ml) 60ml	Bottle	0.24 m				49.20										
		Oral. Benzoic Acid (9%) and Salicylic Acid (3%) 1kg Jar	Jar	0.016 m				96.00										
		Inj. Corticosteroid 100mg 2.5gm/5ml	Pes	0.004 m				1.00										
		Inj. Magnesium Sulphate Disposable Syringe for Mgsol		0.004 m				0.68										
		Inj. Gentamycin Disposable Syringe for Inj. Gentamycin		0.004 m				0.40										
		7.1% Chlorhexidone Solution (10ml)	Bottle	0.02 m				0.96										
		Amoxicillin Pediaure Dry Powder (15ml)	Pes	0.0336 m				1.60										
		Lot-3: Tab. Iron & Folic Acid (Ferrous Fumarate 200mg +Folic Acid 400mg)	Pes	38 m				57.20										
		Tab. Folic Acid (5mg) BP/USP		16 m				13.44										
		Tab. Calcium Carbonate (500mg)		8 m				1721.09										
		Tab. Vitamin B Complex		16 m				133.00										
								46.40										
								192.80										
								83.20										

স্বাক্ষরিত করিয়া
 উপকরণ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি
 পরিবার পরিষেবা অধিদপ্তর
 ড. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

স্বাক্ষরিত করিয়া
 উপকরণ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি
 পরিবার পরিষেবা অধিদপ্তর
 ড. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

স্বাক্ষরিত করিয়া
 উপকরণ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি
 পরিবার পরিষেবা অধিদপ্তর
 ড. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

স্বাক্ষরিত করিয়া
 উপকরণ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি
 পরিবার পরিষেবা অধিদপ্তর
 ড. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

স্বাক্ষরিত করিয়া
 উপকরণ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি
 পরিবার পরিষেবা অধিদপ্তর
 ড. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

SI No	Package No [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (Tk. In Lac)	Time cycle for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)
		Tab. Albendazole 400mg		1.76 m				44.00									
		Tab. Paracetamol 500mg		16.30 m				114.10									
		Tab. Antacid 650mg		8 m				60.00									
		Tab. Drotaverine Hydrochloride 40mg		1.60 m				20.80									
		Tab. Pantoprazole 20mg		3.40 m				102.00									
		Tab. Metronidazole 400mg		6.20 m				68.20									
		Tab. Chlorpheniramine Maleate 4mg		3.20 m				9.60									
		Tab. Salbutamol 4mg		0.80 m				3.84									
		Tab. Diazepam 5mg		0.32 m				1.92									
		Tab. Cotrimoxazole (120mg) dispersible		3.20 m				17.60									
		Tab. Cotrimoxazole DS (960mg)		3.20 m				57.60									
		Cup. Amoxicillin (500mg)		4.77 m				262.35									
		Cup. Doxycycline (100mg)		2.20 m				44.00									
		Powder for Suspension Amoxicillin (100ml)	Bottle	0.32 m				132.80									
		Powder for Suspension Amoxicillin (Paed) 15ml	Bottle	0.16 m				42.40									
		Cotrimoxazole Suspension 60ml	Bottle	0.32 m				64.00									
		Paracetamol Suspension (120 mg/5ml) 60ml	Bottle	0.24 m				49.20									
		Oral. Benzoic Acid (6%) and Salicylic Acid (3%) 1kg Jar	Jar	0.016 m				96.00									
		Inj. Corticosteroid 100mg 2.5ml/5ml	Pes	0.004 m				1.00									
		Disposable Syringe for Mgsoal		0.004 m				0.68									
		Inj. Gentamycin		0.004 m				0.40									
		Disposable Syringe for Inj. Gentamycin		0.008 m				0.96									
		7.1% Chlorhexidone Solution (10ml)	Bottle	0.22 m				1.60									
		Amoxicillin Paediatric Dry Powder (15ml)	Pes.	0.0336 m				57.20									
								13.44									
								1721.09									
								Sub Total									

ক্রীড়াঙ্গার, মহিলা ইন্টার
 উপপরিচালক
 পত্রিকা: পত্রিকা, ঢাকা-১১০
 ড. স্বদেশ বাহার, ঢাকা-১১০

সুদেশ কুমার সরকার
 পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)

আফগান কমিটি
 ১০/১০/২০২০
 (জাতিসংঘ আর্থসহায়তা)
 উপপরিচালক (স্বদেশীয়)
 পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
 ড. স্বদেশ বাহার, ঢাকা-১১০

১০/১০/২০২০
 (জাতিসংঘ আর্থসহায়তা)
 উপপরিচালক (স্বদেশীয়)
 পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
 ড. স্বদেশ বাহার, ঢাকা-১১০

১০/১০/২০২০
 (জাতিসংঘ আর্থসহায়তা)
 উপপরিচালক (স্বদেশীয়)
 পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
 ড. স্বদেশ বাহার, ঢাকা-১১০


SI No	Package No. (Name)	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (Tk. in Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)	
		Lot-4: Tab. Iron & Folic Acid (Ferrous Fumarate 200mg +Folic Acid 400mcg)	Pcs.	38 m			RPA (Govt)	133.00										
		Tab. Folic Acid (5mg) BPA/USP		16 m				46.40										
		Tab. Calcium Carbonate (500mg)		8 m				192.80										
		Tab. Vitamin B Complex		16 m				83.20										
		Tab. Albendazole 400mg		1.76 m				44.00										
		Tab. Paracetamol 500mg		16.30 m				114.10										
		Tab. Antacid 650mg		8 m				60.00										
		Tab. Drotaverine Hydrochloride 40mg		1.60 m				20.80										
		Tab. Pantoprazole 20mg		3.40 m				102.00										
		Tab. Metronidazole 400mg		6.20 m				68.20										
		Tab. Chlorpheniramine Maleate 4mg		3.20 m				9.60										
		Tab. Salbutamol 4mg		0.80 m				3.84										
		Tab. Diazepam 5mg		0.32 m				1.92										
		Tab. Cotrimoxazole (120mg) dispersible		3.20 m				17.60										
		Tab. Cotrimoxazole DS (960mg)		3.20 m				57.60										
		Cup. Amoxicillin (500mg)		4.77 m				262.35										
		Cup. Doxycycline (100mg) Powder for Suspension		2.20 m				44.00										
		Amoxicillin (100ml)	Bottle	0.32 m				132.80										
		Powder for Suspension Amoxicillin (Paed) 15ml	Bottle	0.16 m				42.40										
		Cotrimoxazole Suspension 60ml	Bottle	0.32 m				64.00										
		Paracetamol Suspension (120 mg/5ml) 60ml	Bottle	0.24 m				49.20										
		Oral. Benzoic Acid (6%) and Salicylic Acid (3%) Lkr Jar	Jar	0.016 m				96.00										
		Inj. Corticosteroid 100mg	Pcs.	0.004 m				1.60										
		Inj. Magnesium Sulphate 2.5gm/5ml		0.004 m				0.68										
		Disposable Syringe for Mpsod		0.004 m				0.40										
		Inj. Gentamycin		0.008 m				0.96										
		Gentamycin		0.02 m				1.60										
		7.1% Chlorhexidone Solution (10ml)	Bottle	0.22 m				57.20										
		Amoxicillin Paediatric Dry Powder (15ml)	Pcs.	0.0336 m				13.44										
							Sub Total	1721.09										


স্বাক্ষরিত
 সিনিয়র অফিসার
 প্রকল্প পরিচালক
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন


স্বাক্ষরিত
 সিনিয়র অফিসার
 প্রকল্প পরিচালক
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন

স্বাক্ষরিত
 সিনিয়র অফিসার
 প্রকল্প পরিচালক
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন
 ডি. কে. এম. মাহিনুর হোসেন

SI No.	Package No. (Name)	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity*	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost Tk. (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)	
		Lot-5: Tab. Iron & Folic Acid (Ferrous Fumarate 200mg + Folic Acid 400mg)	Pcs.	38 m			RPA (GoB)	133.00										
		Tab. Folic Acid (5mg) BPC/USP		16 m				46.40										
		Tab. Calcium Carbonate (500mg)		8 m				192.80										
		Tab. Vitamin B Complex		16 m				83.20										
		Tab. Albendazole 400mg		1.76 m				44.00										
		Tab. Paracetamol 500mg		16.30 m				114.10										
		Tab. Amiceid 650mg		8 m				60.00										
		Tab. Enoxamine Hydrochloride-50mg		1.60 m				20.80										
		Tab. Pantoprazole 20mg		3.40 m				102.00										
		Tab. Metronidazole 400mg		6.20 m				68.20										
		Tab. Chlorpheniramine Maleate-4mg		3.20 m				9.60										
		Tab. Salbutamol 4mg		0.80 m				3.84										
		Tab. Diazepam 5mg		0.32 m				1.92										
		Tab. Cotrimoxazole (120mg) dispersible		3.20 m				17.60										
		Tab. Cotrimoxazole DS (960mg)		3.20 m				57.60										
		Cap. Amoxicillin (500mg)		4.77 m				262.35										
		Cap. Doxycycline (100mg) Powder for Suspension		2.20 m				44.00										
		Amoxicillin (100ml) Powder for Suspension	Bottle	0.32 m				132.80										
		Amoxicillin (150ml) Powder for Suspension	Bottle	0.16 m				42.40										
		Amoxicillin (Paed) 15ml	Bottle	0.32 m				64.00										
		Cotrimoxazole Suspension 60ml	Bottle	0.24 m				49.20										
		Paracetamol Suspension (120 mg/5ml) 60ml	Bottle	0.24 m				96.00										
		Oral. Benzoic Acid (6%) and Salicylic Acid (3%) Jpg Jar	Jar	0.016 m				1.00										
		Jbj. Corticosteroid 100mg	Pes.	0.004 m				0.68										
		Jbj. Magnesium Sulphate 2.5gm/5ml		0.004 m				0.40										
		Disposable Syringe for Mpsol		0.004 m				0.96										
		Jbj. Gentamycin		0.02 m				1.60										
		Gentamycin Disposable Syringe for Jbj		0.22 m				57.20										
		7.1% Chlorhexidone Solution (10ml)	Bottle	0.22 m				13.44										
		Amoxicillin Paediatric Dry Powder (15ml)	Pes.	0.0336 m														
							Sub Total	1,721.09										
							Total	8605.45										


 Md. Amirul Islam
 সিক্রেসি সিস্টেম সার্ভিসেস
 প্রাইভেট লিমিটেড, পিও-২২৬৫
 ৬, কাওলাস বাজার, ঢাকা।


 Md. Amirul Islam
 সিক্রেসি সিস্টেম সার্ভিসেস
 প্রাইভেট লিমিটেড, পিও-২২৬৫
 ৬, কাওলাস বাজার, ঢাকা।


 Md. Amirul Islam
 সিক্রেসি সিস্টেম সার্ভিসেস
 প্রাইভেট লিমিটেড, পিও-২২৬৫
 ৬, কাওলাস বাজার, ঢাকা।

Sl No.	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity*	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost Tk. (Lk. In Lac)	Time code for Process	Invited/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)	
10	MCH/GID-10 [Procurement of Adolescence & Reproductive Health Drugs]	Tab. Ciprofloxacin 500mg	Pcs.	0.80 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	64.00	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20	56	
		Tab. Naproxen 250mg	Pcs.	0.20 m				9.00	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20		
		Clotrimazole V.T. 200mg	Pcs.	0.10 m				17.00	Actual dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20		
		Tab. Misoprostol 200mg	Pcs.	1.50 m				135.00	0	21	28	7	7	28	28	56		147
		Micronutrient Powder(MNP) Sachet 2 m	Pack	2 m				55.00	0	21	28	7	7	28	28	56		147
		Tab. Levamisole (1.5mg/100) (Single Lot)	Pack	0.10 m			Sub-Total	332.00	Planned dates	07.10.19	21.10.19	18.11.19	23.11.19	02.12.19	30.12.19	24.02.20	140	
11	MCH/GID-11 [Procurement of MCRAM & Normal Delivery Drugs]	MRM	Pack	0.01 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	20.00	Planned dates	07.10.19	21.10.19	18.11.19	23.11.19	02.12.19	30.12.19	24.02.20	56	
		Chlorhexidine cream (60ml)	Bottle	0.045 m				33.75	Planned dates	07.10.19	21.10.19	18.11.19	23.11.19	02.12.19	30.12.19	24.02.20		
		1% Lidocaine Injection (50ml)	Bottle	0.015 m				3.75	Actual dates	07.10.19	21.10.19	18.11.19	23.11.19	02.12.19	30.12.19	24.02.20		
		7.1% Chlorhexidine Dropper	Dropper	0.105 m				27.30	Actual dates	07.10.19	21.10.19	18.11.19	23.11.19	02.12.19	30.12.19	24.02.20		
		Dispensing Envelop (14cm x 9cm) (Single Lot)	Polybag	16 m + 0.2m = 16.02 m			Sub-Total	84.80	Planned dates	07.10.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	06.02.20	02.04.20	56		
12	MCH/GID-12 [Procurement of Dispensing Envelop]				OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB) + GoB(Dev)	336.42	Planned dates	07.10.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20		02.04.20	
								0	21	28	7	7	28	28	56		147	
								0	21	28	7	7	28	28	56		147	
13	MCH/GID-13 [Procurement of Packaging of MCH Drugs & Delivery Kits]	Packaging of MCH Drugs	Carton	0.08 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	312.00	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20	56	
		Packaging of Delivery Kits		0.015 m				67.50	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20		
								0	21	28	7	7	28	28	56	147		
								0	21	28	7	7	28	28	56	147		
								0	21	28	7	7	28	28	56	147		
14	MCH/GID-14 [Procurement of Infusion 5% Dextrose in Aquam Normal Saline]	Infusion 5% Dextrose in Aquam (500ml)	Bag	0.45 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	379.50	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20	56	
		Infusion 5% Dextrose in normal saline (500ml)		0.30 m				22.50	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20		
								0	21	28	7	7	28	28	56	147		
								0	21	28	7	7	28	28	56	147		
								0	21	28	7	7	28	28	56	147		
15	MCH/GID-15 [Procurement of Butterfly Needle(21 G) Disposable Syringe (3ml) Infusion set]	Butterfly Needle(21 G)	Pcs	0.225 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	261.00	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20	56	
		Disposable Syringe (3ml)		0.225 m				22.50	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20		
		Infusion set		0.75 m				11.25	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20		
								0	21	28	7	7	28	28	56	147		
								0	21	28	7	7	28	28	56	147		
16	MCH/GID-16 [Procurement of Cotton, Gauge, Adhesive tape, Surgical Gloves.]	Cotton Ball thread(1 ball)	Ball	0.015 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	652.50	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20	56	
		Cotton Pack (500gm)	Pack	0.015 m				13.50	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20		
		Sterile Gauge Pack	Pack	0.075 m				4.50	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20		
		Surgical adhesive tape(1")	Pcs.	0.015 m				4.05	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20		
		Sterile Surgical Gloves (no. 6.5)	Pack	0.18 m				37.80	Planned dates	07.10.19	28.10.19	25.11.19	02.12.19	09.12.19	06.01.20	03.03.20		
17	MCH/GID-17 [Procurement of MR, MVA & MCH Kit]	Lot-1: MR Kits	Kit	4500 pcs	OTM (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	63.60	Planned dates	09.10.19	30.10.19	27.11.19	04.12.19	11.12.19	08.01.20	05.03.20	56	
		Lot-2: MVA Kit	Kit	2500 pcs				67.50	Planned dates	09.10.19	30.10.19	27.11.19	04.12.19	11.12.19	08.01.20	05.03.20		
		Lot-3: MCH Kit	Pcs.	150 pcs				75.00	Planned dates	09.10.19	30.10.19	27.11.19	04.12.19	11.12.19	08.01.20	05.03.20		
								45.00	Actual dates	09.10.19	30.10.19	27.11.19	04.12.19	11.12.19	08.01.20	05.03.20		
								187.50	Actual dates	09.10.19	30.10.19	27.11.19	04.12.19	11.12.19	08.01.20	05.03.20		

স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে

স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে

স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে

স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে

স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে

স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে


স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে

স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে

স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে

স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে
স্বাক্ষরিত হয়েছে


Sl No.	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity*	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost Tk. (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)
18	MCH/GD-18 [Procurement of Glucometer, Urinix, Lancet & Talquest Book, Pregnancy test strip & Chromic output 'r' or]	Glucometer with strip and needle	Pcs.	0.003 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	90.00	Planned dates	09.10.19	23.10.19	20.11.19	27.11.19	04.12.19	01.01.20	26.02.19	140
		Urinix	1.0 m	27.50				Planned days	0	14	28	7	28	56			
		Lancet & Talquest Book	0.004 m	20.00				Actual dates									
		Pregnancy test strip	0.12 m	8.40													
		Sterile Surgical Automatic Chromic output 'r'	0.075 m	39.00													
19	MCH/GD-19 [Procurement of Height & Weight Machine, Weight Machine, Weight Machine, Baby Weighing Scale, Baby Bag and Musk, Baby Nasal Aspirator]	Height & Weight Machine	Pcs.	1000 pcs.	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	Sub-Total RPA (GoB)	184.90	Planned dates	09.10.19	23.10.19	20.11.19	27.11.19	04.12.19	01.01.20	26.02.19	140
		Weight Machine (Bathroom Type)	1500 pcs.	30.00				Planned days	0	14	28	7	28	56			
		Baby Weighing Scale	1500 pcs.	30.00				Actual dates									
		Baby Bag and Musk	1500 pcs.	120.00													
		Baby Nasal Aspirator	1500 pcs.	11.25													
20	MCH/GD-20 [Procurement of BP Machine, Stethoscope, Spot Light]	Lot-1: BP Machine	Pcs.	4000 pcs.	OTM (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	60.00	Planned dates	09.10.19	20.11.19	18.12.19	25.12.19	01.01.20	29.01.20	23.04.20	196
		Stethoscope	4000 pcs.	20.00				Planned days	0	42	28	7	28	84			
		Lot-2: Spot Light	1000 pcs.	180.00				Actual dates									
		Sanitary Napkin pad(box)	0.075 m	82.50				Planned dates	09.10.19	30.10.19	27.11.19	04.12.19	11.12.19	08.01.20	05.03.20		
		Sanitary Pads	0.15 m	165.00				Planned days	0	21	28	7	28	56			
21	MCH/GD-21 [Procurement of Sanitary Napkin/pad,KMC binder, Diapers 0 size]	Sanitary Napkin/pad,KMC binder	Box	0.0018 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	0.81	Planned dates	09.10.19	30.10.19	27.11.19	04.12.19	11.12.19	08.01.20	05.03.20	147
		Diapers 0 size	0.018 m	5.40				Actual dates									
		Sub-Total		253.71													
		Tab. Calcium Carbonate (500mg)	50 m	34.09				Planned dates	07.11.19	21.11.19	19.12.19	26.12.19	02.01.20	30.01.20	26.03.20		
		Tab. Vitamin B Complex	1.00 m					Planned days	0	14	28	7	28	56			
22	MCH/GD-22 [Procurement of MCH Drugs (17 Items)]	Tab. Albendazole 400mg	Pes.	10 m	DPM	Line Director	Sub-Total GoB (Dev)	54.09	Planned dates	07.11.19	21.11.19	19.12.19	26.12.19	02.01.20	30.01.20	26.03.20	140
		Tab. Paracetamol 300mg	1.00 m					Planned days	0	14	28	7	28	56			
		Tab. Antacid	50 m					Actual dates									
		Tab. Pantoprazole 20mg	02 m														
		Tab. Metronidazole	03 m														
		Tab. Chlorpheniramine	02 m														
		Tab. Salbutamol	05 m														
		Tab. Diazepam	02 m														
		Tab. Co-trimoxazole DS (960mg)	02 m														
		Cap. Amoxicillin (500mg)	03 m														
		Cap. Doxycycline (100mg)	01 m														


 Subir Kumar Sarkar
 সূকেশ কুমার সরকার
 পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)


(জার্মানি) আর্থাচার
 উপকরণ (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
 পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
 ড. সাহান বাহার, টাকা-১২০৬

(জার্মানি) আর্থাচার
 উপকরণ (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
 পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
 ড. সাহান বাহার, টাকা-১২০৬

Sl No.	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity*	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost Tk. (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)
23	MCH/GID-23 [Procurement of 5 Pcs. Ambulance]	Powder for Suspension Amoxicillin (100ml)	Bottle	02 m	OTM (NCT)	Ministry	Sub-Total GoB (Dev.)	54.09	Planned dates Planned days Actual dates	10.10.19	31.10.19	28.11.19	05.12.19	12.12.19	09.01.20	03.04.20	175
		Powder for Suspension Amoxicillin (Pack)	Bottle	01 m				21		28	7	7	28	84			
		Paracetamol Suspension	Bottle	015 m				10.10.19		24.10.19	21.11.19	28.11.19	05.12.19	02.01.20	27.03.20	168	
		Oral Benzoin Acid and Salicylic Acid	Jar	001 m				0		14	28	7	7	28	84		
24	MCH/GID-24 [Procurement of 1 Pcs. Jeep]	Jeep	Pcs	01 pcs	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	GoB (Dev.)	70.30	Planned dates Planned days Actual dates	10.10.19	24.10.19	21.11.19	28.11.19	05.12.19	02.01.20	27.03.20	168
		Labour Table	Pcs	300 pcs.				42.00		10.10.19	31.10.19	28.11.19	05.12.19	12.12.19	09.01.20	06.03.20	
		Hospital Bed/iron Cot	Pcs	300 pcs.				102.50		10.10.19	31.10.19	28.11.19	05.12.19	12.12.19	09.01.20	06.03.20	
		Bed Side Locker	Pcs	300 pcs.				40.00		10.10.19	31.10.19	28.11.19	05.12.19	12.12.19	09.01.20	06.03.20	
25	MCH/GID-25 [Procurement of 1 Bed/iron Cot/Bed Side Locker/Saline Stand.]	Saline Stand	Pcs	500 pcs.	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	GoB (Dev.)	17.50	Planned dates Actual dates	10.10.19	31.10.19	28.11.19	05.12.19	12.12.19	09.01.20	06.03.20	147
								40.00		10.10.19	31.10.19	28.11.19	05.12.19	12.12.19	09.01.20	06.03.20	
CCSDP								202.00									
26	CC/GID-26 [Procurement of 300000 Sets Implant (1 stick or 2 Stick)]	Lot-1: Implant	Set	150000 set	OTM (ICT)	Ministry	RPA (GoB)	1950.00	Planned dates	10.10.19	21.11.19	19.12.19	26.12.19	02.01.20	30.01.20	24.04.20	196
		Lot-2: Implant		150000 set				1950.00		10.10.19	21.11.19	19.12.19	26.12.19	02.01.20	30.01.20	24.04.20	
27	CC/GID-27 [Procurement of 12 items Medicine for CCSDP]	Inj. Atropine Sulph (0.6mg/1 ml)	Amp	0.08 m	OTM (NCT)	Line Director	Sub-Total RPA (GoB)	3900.00	Actual dates	07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	147
		Inj. Promethazine (25mg/1ml) Phenargon	Amp	0.04 m				4.80		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
		Inj. Zylactam/Lignocaine (1% 50ml)	Vial	0.10 m				2.40		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
		Inj. Pethidine Hcl (25mg/1ml)	Amp	0.10 m				10.00		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
		Tab. Ciprolloxam 500mg	Tab	1 m				36.00		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
		Cap. Dossyveline Hcl (100 mg)	Cap	0.40 m				100.00		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
		Tab. Ibuprofen (400mg)	Tab	2 m				8.00		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
		Tab. Diazepam (5 mg)	Tab	0.15 m				40.00		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
		Tab. Paracetamol (500 mg)	Tab	4 m				0.75		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
		Tab. Vitamin B-Complex	Tab	1.50 m				24.00		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
		Tab. Metronidazole (400mg)	Tab	0.50 m				7.50		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
		Inj. Naloxon	Amp	0.002 m				10.00		07.11.19	28.11.19	26.12.19	02.01.20	09.01.20	06.02.20	02.04.20	
Sub-Total								250.95									


 Md. Saikat Hossain
 মহাকাশ সুরক্ষা
 পরিদপ্তর (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
 ডি. বাগান বাজার, ঢাকা।


 Md. Saikat Hossain
 মহাকাশ সুরক্ষা
 পরিদপ্তর (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
 ডি. বাগান বাজার, ঢাকা।


 Md. Saikat Hossain
 মহাকাশ সুরক্ষা
 পরিদপ্তর (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
 ডি. বাগান বাজার, ঢাকা।

SI No.	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost Tk. (Lk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)
28	CC/GD-29 [Procurement of Oxygen Therapy set with flow meter, Oxygen Cylinder with carrying Trolley, LP Gas Cylinder.]	Oxygen Therapy set with flow meter	Pcs.	0.001 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	85.00	Planned dates	10.10.19	31.10.19	28.11.19	05.12.19	12.12.19	09.01.20	06.03.20	147
		Oxygen Cylinder with carrying Trolley	Pcs.	1000 pcs.				150.00	Planned days	0	21	28	7	7	28	56	
		LP Gas Cylinder	Pcs.	500 pcs.				40.00	Actual dates								
						Sub-Total	300.00										
29	CC/GD-30 [Procurement of Disposable Syringe (10ml)& (5ml)]	Disposable Syringe (10ml)	Pcs.	200000 pcs.	OTM (UCT)	Line Director	RPA (GoB)	18.00	Planned dates	10.10.19	21.11.19	19.12.19	26.12.19	02.01.20	30.01.20	24.04.20	196
		Disposable Syringe (5ml)		500000 pcs.				40.00	Planned days	0	42	28	7	7	28	84	
							Sub-Total	58.00	Actual dates								
30	CC/GD-31 [Procurement of 1000 Pcs. IPS.]	IPS 1500 VA	Pcs.	1000 pcs.	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	800.00	Planned dates	10.10.19	07.11.19	05.12.19	12.12.19	19.12.19	16.01.20	13.03.20	154
									Planned days	0	28	28	7	7	28	56	
31	CC/GD-34 [Procurement of Spot Light for IUD.]	Spot Light for IUD	Pcs.	1000 pcs.	OTM (UCT)	Line Director	RPA (GoB)	200.00	Planned dates	10.10.19	21.11.19	19.12.19	26.12.19	02.01.20	30.01.20	24.04.20	196
									Planned days	0	42	28	7	7	28	84	
32	CC/GD-35 [Procurement of 0.225 Million Bottle Provide Iodine Solution.]	Provide Iodine Solution (10%, 100ml)	Bottle	0.175m - 0.05m = 0.225m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB) + GOB (Dev.)	90.00	Planned dates	13.10.19	27.10.19	24.11.19	31.11.19	07.12.19	04.01.20	01.03.20	140
									Planned days	0	14	28	7	7	28	56	
33	CC/GD-36 [Procurement of Surgical Gauze, Absorbent Cotton, Absorbent Cotton.]	Surgical Gauze (Than of 20 Yds)	Than	5000 Than	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB)	8.00	Planned dates	13.10.19	27.10.19	24.11.19	31.11.19	07.12.19	04.01.20	01.03.20	140
		Absorbent Cotton Surgical (100gm)	Roll	0.20 m				70.00	Planned days	0	14	28	7	7	28	56	
34	CC/GD-37 [Procurement of PGA (Synthetic Absorbent Suture), Hydrocolloid Dressing Materials (10 cm x 10 cm), Hydrocolloid Dressing Materials (10 cm x 5 cm), Dressing Drum.]	Lot-1: PGA (Synthetic Absorbent Suture)	Pcs.	0.23 m	OTM (UCT)	Line Director	RPA (GoB)	78.00	Actual dates								196
		Lot-2: Hydrocolloid Dressing Materials (10 cm x 10 cm), Hydrocolloid Dressing Materials (10 cm x 5 cm), Dressing Drum		0.10 m, 0.50 m, 500 pcs.				460.00	Planned dates	13.10.19	24.11.19	22.12.19	29.12.19	05.01.20	02.02.20	27.04.20	
							Sub-Total	805.00	Actual dates								

১৯/১২/২০
১৯/১২/২০
১৯/১২/২০

১৯/১২/২০
১৯/১২/২০
১৯/১২/২০

১৯/১২/২০
১৯/১২/২০
১৯/১২/২০

১৯/১২/২০
১৯/১২/২০
১৯/১২/২০

১৯/১২/২০
১৯/১২/২০
১৯/১২/২০

১৯/১২/২০
১৯/১২/২০
১৯/১২/২০

১৯/১২/২০
১৯/১২/২০
১৯/১২/২০

১৯/১২/২০
১৯/১২/২০
১৯/১২/২০

১৯/১২/২০
১৯/১২/২০
১৯/১২/২০

১৯/১২/২০
১৯/১২/২০
১৯/১২/২০

Sl No.	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity*	Procurement Method/type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost Tk. (Tk. in Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)
35	CC/GD-38 [Procurement of Urine Analysis Strip, Tailquist Book, Disposable Lancet]	Urine Analysis Strip (Urinitix, Bottle of 100 Strips) Tailquist Book Disposable Lancet	Pes. Book Pes.	0.50 m 1000 book 0.55 m	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB) Sub-Total	15.00 2.00 5.50 22.50	Planned dates Planned days Actual dates	13.10.19 0 0	27.10.19 14 28	24.11.19 28	31.11.19 7	07.12.19 7	04.01.20 28	01.03.20 56	140
36	CC/GD-39 [Procurement of NSV Kit, Tubectomy Kit, IUD Insertion Kit, IUD Sterilizer, Chamber, Autoclave]	Lot-1 NSV Kit Tubectomy Kit IUD Insertion Kit Lot-2 IUD Sterilizer (Chamber) Autoclave	Set	6300 sets 6000 sets 1500 sets 2000 pes 275 pes	OTM (UCT)	Line Director	RPA (GoB) Sub-Total	220.50 210.00 52.50 160.00 247.50 890.50	Planned dates Planned days Actual dates	13.10.19 0 0	24.11.19 42 28	22.12.19 28	29.12.19 7	05.01.20 7	02.02.20 28	27.04.20 84	196
37	CC/GD-40 [Procurement of Scissor Straight (Mayo), Scissor Straight (Mayo), Kallys Placenta Forceps, Autoclave Tape (roll), Sim's Vaginal Speculum (Adult size)]	Scissor Straight (Mayo) Kallys Placenta Forceps Autoclave Tape (roll) Sim's Vaginal Speculum (Adult size)	Pes. Pes. Roll Pes.	500 pes. 3000 pes. 1000 roll 2000 pes.	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB) Sub-Total	1.25 24.00 0.60 14.00 39.85	Planned dates Planned days Actual dates	13.10.19 0 0	27.10.19 14 28	24.11.19 28	31.11.19 7	07.12.19 7	04.01.20 28	01.03.20 56	140
38	CC/GD-41 [Procurement of Lancet Pen, Tubal Hook, Uterine Elevator]	Lancet Pen Tubal Hook Uterine Elevator	Pes.	2000 pes +2000 pes 300 pes 500 pes.	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	RPA (GoB) + GOB (Dev.) Sub-Total	4.80 1.05 2.75 8.60	Planned dates Planned days Actual dates	13.10.19 0 0	27.10.19 14 28	24.11.19 28	31.11.19 7	07.12.19 7	04.01.20 28	01.03.20 56	140
39	CC/GD-42 [Procurement of Sucker Machine, BP Blade (Surgical)]	Lot-1: Sucker Machine Lot-2: BP Blade (Surgical)	Pes.	500 pes. 0.30m+0.20m =0.30 m	OTM (UCT)	Line Director	RPA (GoB) Sub-Total	75.00 35.00 110.00	Planned dates Planned days Actual dates	13.10.19 0 0	24.11.19 42 28	22.12.19 28	29.12.19 7	05.01.20 7	02.02.20 28	27.04.20 84	196
40	CC/GD-45 [Procurement of 3 Pes. Microbus (For Training Center)]	Microbus (For Training Center)	Pes	3 pes	DPM	Ministry	GOB (Dev.) Sub-Total	150.00 150.00	Planned dates Planned days Actual dates	14.10.19 0 0	28.10.19 14 28	25.11.19 28	01.12.19 7	08.12.19 7	03.01.20 28	30.03.20 84	168
41	MIS/GD-46 [Procurement of 5000 Nos. TAB]	Lot-1: TAB Lot-2: FAB	Nos	2500 Nos. 2500 Nos.	OTM (UCT)	DG, DGFP	RPA (GoB) Sub-Total	600.00 600.00 1200.00	Planned dates Planned days Actual dates	13.10.19 0 0	24.11.19 42 28	22.12.19 28	29.12.19 7	05.01.20 7	02.02.20 28	27.04.20 84	196

স্বাক্ষরিত আছে
২০.০২.২০২০
৩১.০২.২০২০

স্বাক্ষরিত আছে
২০.০২.২০২০
৩১.০২.২০২০

স্বাক্ষরিত আছে
২০.০২.২০২০
৩১.০২.২০২০

স্বাক্ষরিত আছে
২০.০২.২০২০
৩১.০২.২০২০

স্বাক্ষরিত আছে
২০.০২.২০২০
৩১.০২.২০২০

স্বাক্ষরিত আছে
২০.০২.২০২০
৩১.০২.২০২০

Sl No.	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method/type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost Tk. (H. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)
PSSM																	
42	PSSM/GD-47 Procurement of 6 Pes. Vehicle.]	Vehicle (covered Van, 3 Ton)	Pes.	6 pes.	OTM(NCT)	Ministry	GoB (Dev.)	240.00	Planned dates Planned days Actual dates	14.10.19 0 04.11.19 21	02.12.19 28	09.12.19 7	16.12.19 7	13.01.20 28	07.04.20 84	175	
43	PSSM/GD-49 [Procurement of Photocopier, Computer (Desktop/Laptop), Printer (Laser) including Scanner and FAX]	Photocopier Computer (Desktop/Laptop) Printer (Laser) including Scanner and FAX	Pes.	3 pes. 25 pes. 25 pes.	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	GoB (Dev.)	7.50	Planned dates Planned days Actual dates	14.10.19 0 14	28.10.19 14	25.11.19 28	01.12.19 7	08.12.19 7	05.01.20 28	02.03.20 56	140
44	PSSM/GD-50 [Procurement of 66 Set, Safety and Protective Equipment]	Helmet, Gumboot, Utility Gloves (Safety and Protective Equipment)	Set	66 Set	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	GoB (Dev.)	10.00	Planned dates Planned days Actual dates	14.10.19 0 28.10.19 14	25.11.19 28	01.12.19 7	08.12.19 7	05.01.20 28	02.03.20 56	140	
45	PSSM/GD-51 [Procurement of 1200 Pes. Printing Item (ICR)]	Printing Item (ICR)	Pes.	1200 pes.	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	GoB (Dev.)	20.00	Planned dates Planned days Actual dates	14.10.19 0 14	28.10.19 14	25.11.19 28	01.12.19 7	08.12.19 7	05.01.20 28	02.03.20 56	140
46	PSSM/GD-52 [Procurement of 5 types of Tyre]	Tyre for Covered Van (5 Ton) Tyre for Covered Van (3 Ton) Tyre for Truck (1.5 Ton) Tyre for PICK UP VAN Tyre for JEEP	Pes.	12 pes. 10 pes. 20 pes. 10 pes. 18 pes.	OTM (e-GP) (NCT)	Line Director	GoB (Dev.)	2.16 1.65 3.10 1.60 2.97	Planned dates Planned days Actual dates	14.10.19 0 14	28.10.19 14	25.11.19 28	01.12.19 7	08.12.19 7	05.01.20 28	02.03.20 56	140
47	PSSM/GD-53	Stationaries (For Logistics Unit & C/WH)	Pes.	-	RFQ	Line Director	GoB (Dev.)	11.48 5.00	Planned dates Planned days Actual dates	07.10.19 0 17.10.19 10	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17
48	PSSM/GD-54	Computer Accessories	Pes.	-	RFQ	Line Director	GoB (Dev.)	5.00	Planned dates Planned days Actual dates	07.10.19 0 17.10.19 10	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17
49	PSSM/GD-55	Maintenance of Security Utilities	-	-	RFQ	Line Director	GoB (Dev.)	5.00	Planned dates Planned days Actual dates	07.10.19 0 17.10.19 10	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17.10.19 0	17

স্বাক্ষরিত
সহকারী পরিচালক
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
উপকরণ ও সরঞ্জাম ইউনিট
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
ড. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৬

স্বাক্ষরিত
সহকারী পরিচালক
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
উপকরণ ও সরঞ্জাম ইউনিট
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
ড. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৬

স্বাক্ষরিত
সহকারী পরিচালক
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
উপকরণ ও সরঞ্জাম ইউনিট
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
ড. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৬

স্বাক্ষরিত
সহকারী পরিচালক
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
উপকরণ ও সরঞ্জাম ইউনিট
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
ড. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৬

স্বাক্ষরিত
সহকারী পরিচালক
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
উপকরণ ও সরঞ্জাম ইউনিট
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
ড. কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৬

SI No.	Package No. [Name]	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity*	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk. (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)	
50	PSSM/GID-56	Stationaries Maintenance of AC Maintenance of Locker Maintenance of Electronic Accessories Maintenance of Furniture Maintenance of Computer Maintenance of Sanitary Maintenance of Printer	-	-	Direct Cash Purchase	Line Director	Govt (Dev.)	0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.00	Planned dates Planned dates Actual dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
51	MCH/GID-57	Procurement of 5 items Medicine for MCH]	Pcs.	2.00 m 1.00 m 10 m .02 m .02 m	OIM (NCT)	Line Director	Sub-Total Govt (Dev.)	45.49	Planned dates Planned dates Actual dates	07.11.19 0 0	21.11.19 14 28	19.12.19 28	26.12.19 7	02.01.20 7	30.01.20 28	26.03.20 36	140	
52	CC/GID-58	Procurement of 7 items Medicine for CCSDP]	Tab. Cup. Tab. Tab. Tab. Tab. Tab. Tab.	35 m 20 m 1.00 m .07 m 2.5 m 50 m 3.00 79.85	DPM	Line Director	Sub-Total GOB(Dev.)	35.00 4.00 20.00 0.35 15.00 2.50 3.00 79.85	Planned dates Planned dates Actual dates	07.11.19 0 0	21.11.19 14 28	19.12.19 28	26.12.19 7	02.01.20 7	30.01.20 28	26.03.20 36	140	
53	PSSM/GID-59	Tyre for Covered Van (5 Ton) Tyre for Covered Van (3 Ton) Tyre for Truck (1.5 Ton)	Pcs.	6 pcs 8 pcs 4 pcs	DPM	Line Director	Govt (Dev.)	1.08 1.32 0.02	Planned dates Planned dates Actual dates	07.11.19 0 0	21.11.19 14 28	19.12.19 28	26.12.19 7	02.01.20 7	30.01.20 28	26.03.20 36	140	
54	PSSM/GID-60	Training Materials	-	-	RRQ	Line Director	Sub-Total RPA(GOB)	3.02 1.69	Planned dates Planned dates Actual dates	21.11.19 0 0	27.11.19 7 0	27.11.19 0	27.11.19 0	28.11.19 1	28.11.19 0	05.12.19 7	15	
55	FSD/GID-61	Procurement of 11 Million Cycles Oral Pill (COP) (3rd Gen.)	Cycles	5.5 m 5.5 m	OIM(NCT)	Ministry	RPA (Govt)	2750.00 2750.00	Planned dates Planned dates	16.01.20 0	13.02.20 28	12.03.20 28	19.03.20 7	26.03.20 7	23.04.20 28	18.06.20 36	154	
							Sub-Total	5500.00	Actual dates									
							Grand Total:	51517.11										

*M stands for Million *Pcs. stands for pieces

Number 20.02.2020
ডায়েরীতে আবেদন
সংক্রান্ত কার্যক্রম
উপকরণ ও সরঞ্জাম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
পতাকা সড়ক, ঢাকা।

স্বাক্ষর
20.02.2020
(জরুরি) আবেদন
উপকরণ (বৈদেশিক সংগ্রহ)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ড. কাওরান সড়ক, ঢাকা।

স্বাক্ষর
সুজন হুমায়ুন সরকার
পরিচালক (উপকরণ ও সরঞ্জাম)
ডায়েরী নং: 20.02.2020
সুজন হুমায়ুন সরকার
সুপারভাইজার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ড. কাওরান সড়ক, ঢাকা।