

১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দের সপ্তাব্দ চ্যালেঙ্গ মোকাবেলায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর কর্ম-পরিকল্পনা:

ক্রমিক	গৃহিতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ক্ষেত্র	গৃহীতব্য কাজের নাম	একক	সূচক/লক্ষ্যমাত্রা	কর্ম-সম্পদনের	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ইউনিট/টিম
১.	৪ৰ্থ শিল্প বিষ্ণব কৰ্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ	কর্মিটি গঠন	সংখ্যা	১টি	ডিসেম্বর' ২০২২	ইনোভেশন অফিসার
২.	৪ৰ্থ শিল্প বিষ্ণব সম্পর্কিত সম্যক ধারণা তৈরি	অবস্থিতকরণ কর্মশালা আয়োজন	সংখ্যা	৪টি	এপ্রিল' ২০২৩	ইনোভেশন অফিসার
৩.	৪ৰ্থ শিল্প বিষ্ণব সম্পর্কিত একটি উভাবী উদ্যোগ পরিদর্শন	পরিদর্শন	সংখ্যা	১টি	এপ্রিল' ২০২৩	ইনোভেশন কর্মিটি
৪.	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ৪ৰ্থ শিল্প বিষ্ণব প্রযুক্তি নিভৰ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গাব্য ক্ষেত্রে নির্বাচন	আইডিয়া জেনারেশন কর্মশালা/ প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	২টি	জুন' ২০২৩	ইনোভেশন কর্মিটি
৫.	৪ৰ্থ শিল্প বিষ্ণব প্রযুক্তি নিভৰ পাইলট প্রকল্প গ্রহণ	পাইলট প্রকল্প নির্বাচন	সংখ্যা	১টি	ডিসেম্বর' ২০২৩	ইনোভেশন কর্মিটি
৬.	৪ৰ্থ শিল্প বিষ্ণব প্রযুক্তি নিভৰ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন	পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের অবিস আদেশ প্রকল্প গ্রহণ	সংখ্যা	১টি	ডিসেম্বর' ২০২৩	ইনোভেশন অফিসার
৭.	৪ৰ্থ শিল্প বিষ্ণব প্রযুক্তি নিভৰ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন	পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় যত্নপাতি ও প্রযুক্তি ক্রয় (স্যাটওয়্যার) ও স্থাপন যত্নপাতি ও প্রযুক্তি (সফটওয়্যার) সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	প্রয়োজনমত	জুন' ২০২৪	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৮.	৪ৰ্থ শিল্প বিষ্ণব প্রযুক্তি নিভৰ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রতিবেদন	অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা/ কর্মশালা প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রারম্ভ মালা দাখিল	সংখ্যা	১টি	ডিসেম্বর' ২০২৪	ইনোভেশন কর্মিটি
৯.	৪ৰ্থ শিল্প বিষ্ণব প্রযুক্তি নিভৰ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	প্রতিবেদন	সংখ্যা	১টি	মার্চ' ২০২৫	ইনোভেশন কর্মিটি

(ମେଘ ଆଶ୍ରମ ହେଲା)

পরিচালক (এমআইএস) ও ইনোভেশন অফিসার  
পরিবার পরিবহন অধিদপ্তর।